

AVANCES PLAN ESTRATÉGICO

2021 - 2025

Estar listos

**Q1
2025**



Proyectos	Fin planeado	% esperado	% completado	Estado a 31 de marzo de 2025
Máxima efectividad en el pago del Seguro de Depósitos	1 30 sep 2025	95%	90%	
Marco efectivo de resolución y recuperación	2 31 dic 2025	93%	93%	
Robustecimiento del sistema de Alertas Tempranas	3 31 dic 2025	70%	71%	
Fortalecimiento de la estrategia de inversión y disposición de la reserva	4 31 dic 2025	90%	88%	
Fortalecimiento de la estrategia de comunicaciones del Fondo	5 31 dic 2025	95%	94%	
Estrategia de transformación digital y analítica	6 19 dic 2025	86%	84%	
Fogafín = Innovación + Conocimiento	7 01 jul 2025	99%	100%	
Capital humano estratégico	8 01 jul 2025	98%	99%	
Estrategia de Tecnología y Continuidad del negocio	9 01 dic 2025	77%	78%	

ESTADO:

$\frac{\% \text{ COMPLETADO}}{\% \text{ ESPERADO}}$



EN TIEMPO: ($>= 95\%$)



DESVIADO: ($>= 85\%$)



ATRASADO: ($<= 85\%$)

Indicador de Gestión: Cumplimiento al avance del portafolio de Programas y Proyectos

Mide el nivel de cumplimiento de los proyectos respecto al promedio de avance completado y el avance esperado durante el trimestre.

Fórmula

Cumplimiento al avance del portafolio de Programas y Proyectos

= $\frac{\text{Promedio del \% de avance completado de los proyectos}}{\text{Promedio del \% de avance esperado de los proyectos}}$

Frecuencia de medición: trimestral

